

Задача 3

Предложите дорожную карту пилота (2 месяца):

- Основные вехи (макс. 5–7)
- Критерии готовности к каждому этапу
- Кто вовлечён (роли)
- 1–2 ключевых риска и как их можно предусмотреть.

№	Срок	Веха	Критерии готовности (дословно по БТ)	Кто вовлечён (роли)	Ключевой риск и как его предусмотреть
1	Неделя 1	Согласование требований и контрольного набора	Согласован ключевой демо-сценарий: «Сколько массажного масла нужно закупить на следующие три месяца и сколько это будет стоить?» (БТ, «Ключевой демонстрационный сценарий»). Согласован набор минимум из 20 контрольных вопросов и сценариев для приёмки (БТ, п.10 «Что должно быть разработано»). Подтверждены границы по разделу «Не входит в MVP» (БТ). Согласованы метрики оценки качества (БТ, «Метрики оценки качества»)	ВА/PM, заказчик, управляющий SPA-объекта, ИТ-команда ABS	Риск: приёмка окажется субъективной. Контр-мера: зафиксировать 20 контрольных вопросов и метрики до старта разработки
2	Недели 2–3	Единая аналитическая модель и синтетический датасет	Готова единая аналитическая модель данных с описанием полей и связей (БТ, п.3). Загружен или подключён согласованный синтетический датасет (БТ, п.2; «Условия приёмки», п.3). Корректность расчёта остатка и движения товара — не менее 95% на контрольном наборе (БТ, метрика 1)	ВА/PM, ИТ-команда ABS, администратор склада, команда разработки	Риск: в синтетическом датасете не заложены сценарии, которые система должна выявлять. Контр-мера: заложить сценарии дефицита, избыточного остатка и приближения срока годности до старта тестирования
3	Недели 3–5	Расчётный модуль	Работают расчёты: текущий остаток, средний расход, прогнозная потребность, страховой запас, точка заказа, рекомендуемый объём закупки, ориентировочная	ВА/PM, команда разработки	Риск: LLM начнёт сама считать остатки, цены или объёмы. Контр-мера: закрепить в архитектуре разделение: расчёты — детерминированные функции, LLM —

			стоимость (БТ, п.4). Корректность расчёта объёма закупки и стоимости — не менее 95% (БТ, метрика 2). Числовые расчёты выполняются детерминированными функциями; LLM используется для понимания запроса, объяснения результата и формирования рекомендаций (БТ, текстов)		только объяснение и рекомендации
4	Недели 5–6	Интерфейс MVP и чат	Реализован минимально необходимый интерфейс (БТ, «Условия приёмки», п.2). Работает чат с AI-помощником на русском языке (БТ, «Условия приёмки», п.7). Пользователь может уточнить период, филиал, категорию или бюджетный лимит и получить пересчитанный результат (БТ, User Story 11). Время ответа на типовой вопрос — до 15 секунд, если позволяет инфраструктура (БТ, метрика 7). План закупок на квартал — не более чем за 3 шага после загрузки данных (БТ, метрика 8)	ВА/PM, команда разработки, управляющий SPA-объекта	Риск: LLM не понимает запрос или отвечает дольше 15 секунд. Контр-мера: тестировать время ответа на типовом датасете заранее; ограничить роль LLM пониманием запроса и объяснением готового результата
5	Недели 6–7	План закупок, бюджет, предупреждения	Формируется план закупок минимум на квартал с разбивкой по товарам, категориям, месяцам (БТ, «Условия приёмки», п.5; п.5 «Что должно быть разработано»). Формируется бюджет на месяц, квартал, полугодие, год (БТ, п.6). Корректность формирования бюджета по периодам и категориям — не менее 95% (БТ,	ВА/PM, команда разработки, управляющий SPA-объекта, финансовый менеджер	Риск: система не выявит не менее 90% заложенных сценариев. Контр-мера: проверить выявление рисков на контрольном наборе до демонстрации

			метрика 3). Отображаются предупреждения: дефицит, низкий остаток, избыточный запас, отсутствие движения, приближение срока годности, резкое изменение расхода, рост закупочных цен (БТ, п.7). Система выявляет не менее 90% заранее заложенных сценариев: дефицита, избыточного остатка, приближения срока годности (БТ, метрика 6)		
6	Неделя 7	Приёмка MVP	Пройден набор минимум из 20 контрольных вопросов, не менее 15 — с корректным ответом (БТ, метрика 4; «Условия приёмки», п.9). Все числовые выводы содержат исходные параметры, период и объяснение расчёта (БТ, метрика 5; «Условия приёмки», п.8). Проведена демонстрация сквозного сценария: состояние склада → прогноз → выявление риска → план закупки → бюджет (БТ, «Условия приёмки», п.10). Заказчик подтвердил соответствие бизнес-логике Mountain&Spa (БТ, метрика 9)	ВА/PM, заказчик, управляющий SPA-объекта, специалист по закупкам, финансовый менеджер	Риск: LLM в ответах не указывает исходные параметры, период и формулу. Контр-мера: формировать объяснение расчёта детерминированно, LLM использовать только для его изложения на русском языке
7	Неделя 8	Передача результатов и план развития	Переданы: исходный код, инструкция по запуску, описание структуры данных, перечень реализованных функций, перечень ограничений, результаты тестирования (БТ, «Условия приёмки», п.11). Заказчик подтвердил соответствие MVP требованиям и согласовал план	ВА/PM, заказчик, ИТ-команда ABS	Риск: не переданы обязательные артефакты или не согласован план развития. Контр-мера: сверить передачу с п.11 «Условий приёмки» до финальной встречи

			дальнейшего развития (БТ, «Условия приёмки», п.12)		
--	--	--	--	--	--